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1. Agenda: vedi annesso 1 (presentazione CGS: ‘
CDR_ASI_031003.ppt)
Lista dei “deliverable™ vedi allegato 1 (Allegato tecnic -gestionale af

contratto per “Realizzazione dejle struttura meccani¢a del -
sottosistema RICH e progetto del controllo termico di RICH e daj
sotftosistemi TOF ed ECAL" punto 14.1.1 tabella 1 0

1 La documentazione & completa nel suo insieme. Ved lista
contenuta nella suddetta tabella. '
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3.

I

1 HARDWARE
1.1 RICH EM a) specchio:

Lo specchio non & disponibile per la riunione di CDR. Una deile fasi
della lavorazione esterna prevede la deposizione di uno strato

alluminio e di biossido di silicio, ed a causa di un malfunzionamento
ornitore, si manifestano ritardi nelia

dell’'equipaggiamento presso
consegna. Al momento attuale la consegna & prevista entro la 20

gennaio 2004. Tale consegna & comunque compatibile con il

programma e quindi senza impatti tecnico
completamento entro marzo 2004, tras
{ (fax di Composite Mirror Applications Inc.)
ASI chiede la riemissione della

tale evento.

INFN valuta il rischio di insuccesso nelia lavorazione entro i limiti
accettabili per il corretto proseguimento del programma, anche
informando che i risultati ottenuti nella preserie di campionamento

pianificazione che tenga conto di

sono abbondantemente oltre i limiti definiti daile specifiche.
1.1 RICH EM _b) assieme di PMT ‘

Sono disponibili 8 insiemi di PMT che stanno completando Ia fase di
qualifica, che sara terminata entro dicembre 2003
successivamente presentabile alla FM Review

(Nota: preparare gestione spedizione PMTs)

ASl visiona il materiale “deliverable” e lo riconosce congruo alla lista

del materiale “deliverable”

1.2 RICH THERMAL MECHANICAL PARTS a) radiator

Ok, disponibile ed utilizzato solo

delivery).

per le prove condo#€. (pronto alla

1.2 RICH THERMAL MECHANICAL PARTS b)coating -

Ok, disponibile (pronto alla delivery).

1.3 RICH CONTENITORE PER TRASPORTO. FIXTURE PER

programmatici per un
porto incluso. Vedi allegato 2

, come attivita

1 VIBRAZIONE :
a) Il contenitore & presso it fornitore dell

Non & incluso il sistema di flussaggio in azoto. :
b) la fixture & disponibile alla delivery.

2 DOCUMENTAZIONE

2.1 RICH TRASYS SINDA MATHEMATICAL MODEL

La modellazione & stata ottenuta dalla modellazione CAD per la
parte radiativa. Il modella radiativo & stato fornito al System AMS
che ha simulato il comportamento termico in alcune orbite ed i dati
1 diinterfaccia applicati al modello di dettaglio. Si sono ottenute quindi

le temperature ai nodi utilizzati per it modello, ed i risultati del

0 specchio (vedi .allegato 2)

AL 1 14/11/03

(CGS)
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modello matematico (utilizzando | dati delle simulazioni orbitali) ha
confermato che le caratteristiche termiche sono generalmente in

accordo alle specifiche, tranne in alcuni casi limite che sono in corso
di verifica mediante test. Si nota che il risuitato delle simulazioni
non & "deliverable” ma consultabile. ASl ed INFN hanno verificato
che le simulazioni condotte sono in linea con il programma,

2.2 RICH FM VIBRATION TEST PROCEDURE
Il documento & consistente e contiene tutte le informazioni
necessarie alle attivita relative, fatto salvo, nella lista dei doc
applicabili di un “riferimento” che garantisca I'accettabilita deile
( - caratteristiche all'uscita del test.

CGS chiedera ad INFN di definire i criteri funzionali di successo del {A ] 2 07/11/03 (CGS)
test di vibrazione,
CGS riemettera il documento integrandolo con | suddetti criteri e Al.3 2711103 (CGS)
con quelli meccanici, '

2.3 RICH PATRAN NASTRAN RICH AND AEROGEL PANEL FE
MODELS

It documento contiene i riferimenti al modelli matematici come da
titolo, che sono disponibili su CD consegnato insieme alla
documentazione di CDR. :

ASl chiede la lista dei document/DWG applicabili. f Al 4 14111103 (CGS)

2.4 TOF THERMAL CONTROL SYSTEM DESIGN REPORT
Documento accettato. '
INFN informa che la coliaborazione definisce come vita utile di
AMSO2 tre anni di “presa dati” estrapolabili in cinqueBnni di vita
@ operativa. Si sono oftenute le temperature ai nodj utilizzati per if
modello, ed i risultati del modeilo matematico (utiizzando i dati delle
I~ simulazioni orbitali) ha confermato che le caratteristiche termiche
Sono generalmente in accordo alle specifiche, tranne in alcuni cas;
limite che saranno verificati mediante test,

2.5 TOF TRASYS SINDA MATHEMATICAL MODEL
Le attivita descritte nel presente documento sono basate sy requisiti

di INFN.
CGS aggiornera I'applicabilita de documento rispetto a talj requisiti. [Al 5 14/11/03 (CGS)

2.6 TOF B/B THERMAL TEST REPORT
I test condotti hanno permesso di validare/adottare i parametri
termici del sistema onde correlare i risultati delle simulazioni rispetto

alle prove,
Il documento precedente & stato aggiornato in funzione dei risultati

del documento presente,
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2.7 TOF FM THERMAL HARDWARE PROCUREMENT
SPECIFICATION -

a) ASHINFN chiede che le attivita di procurement e quelle ad essa
legate siano sotto it controlio del personale CGS con Ia -
supervisione, per le parti di sua competenza, def PA CGS, come di
uso comune nelle procedure interne a CGS.

b) CGS definira i criteri di accettazione come citati al punto 4.1.14  |A1 6 14/11/03 (CGS)
de! presente documento.

2.8 ECAL FM THERMAL HARDWARE PROCUREMENT
SPECIFICATION

-, a) ASV/INFN chiede che le attivita di procurement e quelle ad essa
L legate siano sotto il controlio de! personale CGS con la
supervisione, per le parti di sua competenza, del PA CGS, come di
WSO comune nelle procedure interne a CGS.

b) CGS definira i criteri di accettazione corne citati al punto 4.2.14
del presente documento.

J(ALT 14/11/03 (CGS)

3 SCHEDULE

Verificata la situazione dellavanzamento delle attivita, si conferma il
mantenimento della pianificazione injaccordo alle necessita di
programma. _ :

CGS aggiornera il Gantt di programma introducendo il ritardo
sullattivita di realizzazione dello specchio ad oggi non sul cammino
critico. P
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